

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**разработки ООП ДО и введения ФОП ДО в МБДОУ №15 «Черемушка»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Нормативно-правовые мероприятия по введению ФОП ДО</b>			
Изучение ФОП ДО	Январь 2023 г.	Старшие воспитатели	Повышение компетентности педагогов
Изучение нормативно-методических рекомендаций по переходу на ФОП ДО	По мере утверждения Министерства просвещения России	Заведующий, старшие воспитатели	Пополнение нормативной базы
Разработка «Дорожной карты» сопровождения введения ФОП ДО	До 13.01.2023 г.	Заведующий, рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФОП ДО
Экспертиза и внесение изменений в локальные акты деятельности МБДОУ	До 31.08.2023 г.	Заведующий, рабочая группа	Изменения в локальных актах
<b>2. Организационные мероприятия по введению ФОП ДО</b>			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Январь 2023 г.	Заведующий	Создание, определение функций
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Не реже 1 раза в месяц	Заведующий, рабочая группа	Протокол
Педагогические советы и консультации, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Май, август 2023 г.	Заведующий, рабочая группа	Протоколы
Постоянно действующее методическое объединение педагогов МБДОУ «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	2023-2024 учебный год	Заведующий, старшие воспитатели	Активное профессиональное взаимодействие педагогов МБДОУ по обмену опытом, обсуждение проблем и поиск решений, практические материалы для использования в работе
Мониторинг РППС	Февраль-май 2023 г.	Заведующий, руководитель рабочей группы	Аналитические справки, отчеты, приказы
Анализ фонда методических материалов, средств обучения и воспитания	Май 2023 г.	Рабочая группа	Список материалов, которые необходимо обновить
Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	2023 г.	Старшие воспитатели	Инструментарий определения качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	2023-2024 гг.	Заведующий, руководитель рабочей группы, контрактный управляющий	Отчет, чек-листы

3. Мероприятия по разработке и корректировке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО при разработке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Заведующий, рабочая группа	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП ДО	Январь, февраль 2023 г.	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада, определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	Февраль-май 2023 г.	Рабочая группа, педагоги, специалисты	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в образовательной части основной образовательной программы МБДОУ	Февраль-май 2023 г.	Рабочая группа, педагоги, специалисты	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%: - региональный компонент; - парциальные программы; - традиции МБДОУ	Февраль-май 2023 г.	Рабочая группа, педагоги, специалисты	Пакет документов
Отбор методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации ФОП ДО в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретно возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации ФОП ДО	Февраль-май 2023 г.	Рабочая группа, педагоги, специалисты	Пакет документов
Разработка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Май 2023 г.	Рабочая группа	Протокол
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Май-август 2023 г.	Рабочая группа	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Май-август 2023 г.	Рабочая группа	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Май-август 2023 г.	Рабочая группа	Методические материалы

<b>4. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП ДО</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Май 2023 г.	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний педагогического совета	Август 2023 г.	Рабочая группа, педагоги, специалисты	Актуализированная редакция ООП ДО детского сада
Утверждение ООП ДО детского сада	Август 2023 г.	Заведующий	Приказ
Размещение ООП ДО	Август 2023 г.	Ответственное лицо за работу с официальным сайтом МБДОУ	Информация на сайте
<b>5. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО</b>			
Разработка план-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023-2024 гг.	2023 г.	Заведующий, старшие воспитатели	План, приказ
Организация участия педагогических работников в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФОП ДО на разных уровнях	2023-2024 гг.	Старшие воспитатели	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФОП ДО
<b>6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО</b>			
Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФОП ДО	Апрель-август 2023 г.	Старшие воспитатели, ответственное лицо за работу с официальным сайтом МБДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО
Участие в мониторинговых исследованиях по введению ФОП ДО, организованных учредителем	2023-2024 гг.	Старшие воспитатели	Информационные справки, отчеты
Информирование родителей о ходе результатах введения ФОП ДО в образовательном учреждении	2023-2024 гг.	Старшие воспитатели, педагоги, специалисты	Информационный материал для родительских собраний
<b>7. Материально-техническое обеспечение введения ФОП ДО</b>			
Обеспечение скоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Постоянно	Заместитель заведующего по АХР	Договор
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы и т.д., и т.п.)	Февраль-май 2023 г.	Заместитель заведующего по АХР, старшие воспитатели	Аналитическая справка
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Февраль-май 2023 г.	Заместитель заведующего по АХР, старшие воспитатели	Аналитическая справка
Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации ФОП ДО	Апрель-июнь 2023 г.	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Документ, чек-листы